
Uchwała Nr III/8/2006 

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 14 grudnia 2006 roku 

w sprawie  wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Na podstawie art.191 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie m. st. Warszawy na 2006 rok, które nie wygasają z upływem  roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie o którym mowa w § 1, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta stołecznego Warszawy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

Rady m. st. Warszawy

dr Lech Jaworski

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/8/2006

Rady miasta stołecznego Warszawy 

z dnia 14 grudnia  2006 roku  

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Zgodnie z art. 191 ustawy o finansach publicznych możliwe jest utworzenie instytucji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Te wydatki ustala się przede wszystkim w sytuacjach gdy zadanie jest kończone i nie jest ujęte w budżecie roku następnego a płatności przesuwają się właśnie na ten następny rok budżetowy. Są to zatem sytuacje szczególne. Dlatego też proponuje się przyjęcie omawianego projektu uchwały Rady. Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają mają znaczenie w sytuacji gdy uchwalenie budżetu na 2007 rok może przesunąć się na pierwszy kwartał 2007 roku. Brak takiego wykazu oznacza brak możliwości dokonania płatności oraz dopuszczenia do odsetek karnych. Należy dodać również, że zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej przygotowanie autopoprawki nie stanowi podstawy do dokonywania płatności, gdyż projekt budżetu jest wersją złożoną Radzie m. st. Warszawy i RIO w dniu 15 listopada 2006 r.

WYDATKI  INWESTYCYJNE

wydatki ogólnomiejskie
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
Przebudowa schodów ruchomych w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem Al. Jerozolimskie - Chałubińskiego

kwota wydatków nie wygasających – 



1.100.000 zł

Umowa na dostawę z montażem schodów ruchomych w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem Al. Jerozolimskich z ul. Chałubińskiego ustalała termin zakończenia realizacji i rozliczenia zadania na drugą połowę grudnia 2006 r. Wykonawca powiadomił jednak Zarząd Dróg Miejskich, że dostawa schodów nastąpi pod koniec grudnia br., a ich montaż w styczniu 2007 r. Przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Wymiana centrali telefonicznej w budynku Pałacu Kultury i Nauki

kwota wydatków nie wygasających – 



1.500.000 zł

Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, do końca 2006 r. nie będzie możliwe wykonanie i sfinansowanie zadania. Przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 Pozostała działalność 

System szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego

kwota wydatków nie wygasających – 



4.400.000 zł

Przedłużające się prace związane z budową Komisariatu Policji  w Dzielnicy Wawer, w którym ma być zlokalizowane Centrum Oglądowe dla Dzielnic: Wawer, Rembertów i Wesoła, uniemożliwiają dokonanie w 2006 r. odbioru końcowego systemu szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego, a tym samym wykorzystanie środków zaplanowanych na zadanie w tegorocznym budżecie w wysokości 4.400.000 zł.  Przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.
Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Budowa rodzinnych domów dziecka
kwota wydatków nie wygasających – 



1.226.000 zł

Wykonawca realizujący od 2005 r. domy dziecka w Ursusie i w Wesołej nie wywiązał się z warunków umownych, co zmusiło Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie do podjęcia działań mających na celu powierzenie dokończenia inwestycji innemu wykonawcy. Nowy wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu zakończenia prac do końca grudnia 2006r., co uniemożliwia wykorzystanie w bieżącym roku zaplanowanych w budżecie na ten cel środków w wysokości 1.226.000 zł. Przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny

kwota wydatków nie wygasających - 



173.500 zł

Do końca 2006 r. nie będzie możliwe wykonanie i sfinansowanie całego zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania. Przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.
Kompleksowa modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny

kwota wydatków nie wygasających - 



  176.000 zł

Do końca 2006 r. nie będzie możliwe wykonanie i sfinansowanie całego zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania. Przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.
wydatki realizowane przez Dzielnice 

BEMOWO

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa ul. Piastów Śl. (odc. ul. Osmańczyka - ul. Obrońców Tobruku) - projekt techniczny

kwota wydatków nie wygasających -    


 95.404 zł

W bieżącym roku nie wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa ulicy Piastów Śląskich na podstawie podpisanej umowy z projektantem. Opóźnienie w realizacji dokumentacji nastąpiło z winy biura projektów, które nie uzyskało wszystkich uzgodnień z ZUD (Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji). Przewidywany termin realizacji wydatków 31.03.2007r.
BIAŁOŁĘKA
Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Ul. Głębocka odc. Trasa Toruńska - Kościół - budowa chodnika

kwota wydatków nie wygasających -    


 235.000 zł

Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu wykonania umowy określonego na 15.12.06 ze względu na ryzyko niedotrzymania go w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przewidywany termin realizacji wydatków nie wygasających do 30.06.2007r.

Modernizacja ul. Mehoffera na odcinku ul. Książkowa w kierunku skrzyżowania z ul. Myśliborską – dokumentacja

kwota wydatków nie wygasających -    


 48.068 zł

Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu wykonania umowy w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań (koncepcja układu komunikacyjnego). Przewidywany termin realizacji wydatków nie wygasających do 30.06.2007r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja
Dobudowa szatni i magazynku oraz dodatkowa wentylacja mechaniczna w Gimnazjum nr 122, ul. Van Gogha 1

kwota wydatków nie wygasających -    


 31.720 zł

Prace związane z montażem wentylacji mogą być wykonywane, ze względów organizacyjnych, tylko po godzinach pracy szkoły. Przewidywany termin realizacji wydatków nie wygasających maksymalnie do 30.06.2007r.

URSUS

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Budowa studni oligoceńskiej w Gołąbkach

kwota wydatków nie wygasających -    


 137.639 zł

Prace budowlane w fazie końcowej – odbiór robót może się przedłużyć po 31.12.2006r. Przewidywany termin realizacji wydatków nie wygasających do 31.05.2007r.

Budowa studni oligoceńskiej w Czechowicach

kwota wydatków nie wygasających -    


 166.627 zł
Budowa studni w końcowej fazie. W drugiej dekadzie grudnia nastąpi odbiór i rozruch technologiczny studni i punktu czerpalnego wody oligoceńskiej. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.05.2007r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Windy dla niepełnosprawnych przy kładce dla pieszych nad torami PKP i ul. Traktorzystów

kwota wydatków nie wygasających -    


 381.070 zł
Zadanie nie zostanie zakończone w 2006 roku, co było spowodowane przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę (konieczność uzgodnień z PKP) oraz przedłużającym się trybem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (pierwszy przetarg z dnia 11.09.2006 roku został unieważniony z powodu braku ofert). W rezultacie umowę z wykonawca podpisano w dniu 30.10.2006 roku. Przewidywany termin wykonania umowy i realizacji wydatków do 31.05.2007r.

Budowa ulic: Noworegulska, Rydzyńska, Henryka Probusa

kwota wydatków nie wygasających -    


 118.567 zł

Zadanie nie zostanie zakończone w 2006 roku z powodu braku opracowania inwentaryzacji powykonawczej dot. budowy ulicy Noworegulskiej, która uniemożliwia odbiór końcowy inwestycji. Przewidywany termin realizacji wydatków do 28.02.2007r.

Przebudowa ul. Henryka Pobożnego wraz z kanalizacją deszczową – projekt

kwota wydatków nie wygasających -    


 48.495 zł

Zadanie nie zostanie zakończone w 2006 roku z powodu przedłużającego się opracowywania dokumentacji technicznej zadania (uzyskaniem uzgodnień ZUD). Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.05.2007r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola
Termomodernizacja przedszkola Nr 168

kwota wydatków nie wygasających -    


 212.965 zł

W ramach termomodernizacji przewidziano w 2006 roku ocieplenie dachu. Po odsłonięciu konstrukcji dachu okazało się, że nastąpiło nadmierne zużycie płyty dachowej ze sklejki i przekroczenie dopuszczalnego ugięcia dźwigarów. Przeprowadzono ekspertyzę techniczna i opracowano konstrukcję wymiany płyty dachowej i wzmocnienia dźwigarów. W związku z powyższym zadanie obejmie dodatkowo oprócz ocieplenia dachu wymianę płyty dachowej i wzmocnienia dźwigarów, co powoduje wydłużenie czasu i zwiększenie kosztów. Przewidywany termin realizacji wydatków do 30.06.2007r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Renaturalizacja zbiornika wodnego w Parku Achera

kwota wydatków nie wygasających -    


 204.727 zł

Do zakończenia zadania pozostało wykonanie remontu małej fontanny w Parku Achera. Wykonawca przewiduje zakończenie prac w drugiej dekadzie grudnia br., po czym nastąpi odbiór i rozruch fontanny. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Termomodernizacja Domu Kultury MIŚ

kwota wydatków nie wygasających -    


 215.865 zł
W ramach termomodernizacji przewidziano w 2006 roku ocieplenie dachu. Po odsłonięciu

konstrukcji dachu okazało się, ze w wyniku ostatnich dwóch zim nastąpiło zużycie płyty dachowej ze sklejki i przekroczenie dopuszczalnego ugięcia dźwigarów. Przeprowadzono ekspertyzę techniczna i opracowano konstrukcje wymiany płyty dachowej i wzmocnienia dźwigarów. W związku z powyższym zadanie obejmie dodatkowo oprócz ocieplenia dachu wymianę płyty dachowej i wzmocnienia dźwigarów, co powoduje wydłużenie czasu potrzebnego na wykonanie prac i zwiększenie kosztów. Przewidywany termin realizacji wydatków do 30.06.2007r.

URSYNÓW
Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 313 ul.Cybisa 1

kwota wydatków nie wygasających -    


 384.000 zł

Podpisano umowę, trwają roboty, przyczyną niedotrzymania terminów realizacji są opóźnienia harmonogramu prac wykonawców. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 322 ul. Dembowskiego 9

kwota wydatków nie wygasających -    


 376.000 zł

Podpisano umowę, trwają roboty, przyczyną niedotrzymania terminów realizacji są opóźnienia harmonogramu prac wykonawców. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 303 ul. Koncertowa 8

kwota wydatków nie wygasających -    


 91.000 zł

Obiekt zostanie wykonany w terminie, jednakże z powodu czasu trwania procedur przekazania do eksploatacji z przyczyn zapisów w umowie (uzyskanie właściwych pozwoleń), nie będzie możliwa wypłata wykonawcy w bieżącym roku.. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przebudowa kanału Jeziorki

kwota wydatków nie wygasających -    


 50.000 zł

W 2006 roku wykonano modernizacje kanału (6 przepustów, zastawki). W ramach zadania planuje się udział wraz z 4 okolicznymi gminami w wykonaniu koncepcji odprowadzania wód dla całego obszaru zlewni wód kanału. Podpisano porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Renowacja stawu "Wyścigi" w zlewni Potoku Służewieckiego

kwota wydatków nie wygasających -    


 512.400 zł

Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania umowy z 22.12.06 do 15.05.07 z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków na dodatkową wycinkę drzew oraz utrudnienia związane z treningiem koni na terenie parku (skrócony dzień pracy). Przewidywany termin realizacji wydatków do 30.06.2007r.

WESOŁA

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Budowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Gościniec

kwota wydatków nie wygasających -    


 1.100.000 zł

Ze względu na planowane zakończenie prac ok. 20.12.2006r. nie będzie możliwy w 2006 r. odbiór końcowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji powykonawczej. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.05.2007r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa ul. Brata Alberta - II etap

kwota wydatków nie wygasających -    


 100.000 zł

Budowa zakończona. Całkowite rozliczenie umowy nastąpi po dostarczeniu przez wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej co spodziewane jest w 2007. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej

kwota wydatków nie wygasających -    


 960.200 zł

Budowa ulicy zlecona została jednostce budżetowej m.st. Warszawy Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg. W związku z opóźnieniem wejścia na budowę prace będą zakończone w przyszłym roku. Przewidywany termin realizacji wydatków do 30.06.2007r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budowa budynku komunalno - socjalnego przy ul. Dobrej

kwota wydatków nie wygasających -    


 360.000 zł

Termin zakończenia budowy 20.12.2006 r. Procedury odbioru budynku, w tym wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej uniemożliwiają wypłatę faktury końcowej przed końcem 2006r. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4

kwota wydatków nie wygasających -    


 220.000 zł

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac i uzgodnień wynikłych w trakcie realizacji inwestycji nie będzie możliwe wykonanie ok. 20 % prac końcowych w bieżącym roku. Planowane jest podpisanie aneksu. Przewidywany termin realizacji wydatków do 30.06.2007r.

WŁOCHY

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja obiektu

kwota wydatków nie wygasających -    


 200.000 zł

Roboty związane z wykonaniem boisk zostały faktycznie zakończone, trwają prace wykończeniowe i czynności odbiorowe. Płatność może nastąpić w pierwszych dniach stycznia. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.01.2007r.

ŻOLIBORZ
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Budowa ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Przasnyskiej

kwota wydatków nie wygasających -    


 656.631 zł

Inwestycja realizowana na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą. Roboty w trakcie realizacji, nie zostaną zakończone do końca 2006 r. Występują trudności z zassaniem wody i wydostaniem jej na powierzchnię. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Adaptacja pomieszczenia po kotłowni na siłownię z zapleczem w ZS Nr 53 ul. Popiełuszki 5

kwota wydatków nie wygasających -    


 89.297 zł

Inwestycja realizowana na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą. Roboty w trakcie realizacji, zostaną zakończone do końca 2006 r. Ze względu na odbiór robót budowlanych przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Budowa sali gimnastycznej z modernizacją boiska przy LO nr 1, ul. Felińskiego 15

kwota wydatków nie wygasających -    


 2.287.956 zł

Inwestycja realizowana na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą. Roboty w trakcie realizacji, zostaną zakończone do końca 2006 r. Ze względu na odbiór robót budowlanych przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.

WYDATKI  BIEŻĄCE

URSUS

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Usunięcie usterek na pływalni przy ul. Sosnkowskiego 3
kwota wydatków nie wygasających -    


 170.000 zł

Zadanie nie zostanie zakończone w 2006 roku, w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (unieważniono dwa przetargi). Przewidywany termin realizacji wydatków 31.03.2007r.

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/8/2006
Rady miasta stołecznego Warszawy 
z dnia 14 grudnia  2006 roku  
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
Zgodnie z art. 191 ustawy o finansach publicznych możliwe jest utworzenie instytucji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Te wydatki ustala się przede wszystkim w sytuacjach gdy zadanie jest kończone i nie jest ujęte w budżecie roku następnego a płatności przesuwają się właśnie na ten następny rok budżetowy. Są to zatem sytuacje szczególne. Dlatego też proponuje się przyjęcie omawianego projektu uchwały Rady. Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają mają znaczenie w sytuacji gdy uchwalenie budżetu na 2007 rok może przesunąć się na pierwszy kwartał 2007 roku. Brak takiego wykazu oznacza brak możliwości dokonania płatności oraz dopuszczenia do odsetek karnych. Należy dodać również, że zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej przygotowanie autopoprawki nie stanowi podstawy do dokonywania płatności, gdyż projekt budżetu jest wersją złożoną Radzie m. st. Warszawy i RIO w dniu 15 listopada 2006 r.
WYDATKI  INWESTYCYJNE

wydatki ogólnomiejskie
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
Przebudowa schodów ruchomych w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem Al. Jerozolimskie - Chałubińskiego

kwota wydatków nie wygasających – 



1.100.000 zł

Umowa na dostawę z montażem schodów ruchomych w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem Al. Jerozolimskich z ul. Chałubińskiego ustalała termin zakończenia realizacji i rozliczenia zadania na drugą połowę grudnia 2006 r. Wykonawca powiadomił jednak Zarząd Dróg Miejskich, że dostawa schodów nastąpi pod koniec grudnia br., a ich montaż w styczniu 2007 r. Przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Wymiana centrali telefonicznej w budynku Pałacu Kultury i Nauki

kwota wydatków nie wygasających – 



1.500.000 zł

Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, do końca 2006 r. nie będzie możliwe wykonanie i sfinansowanie zadania. Przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 Pozostała działalność 

System szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego

kwota wydatków nie wygasających – 



4.400.000 zł

Przedłużające się prace związane z budową Komisariatu Policji  w Dzielnicy Wawer, w którym ma być zlokalizowane Centrum Oglądowe dla Dzielnic: Wawer, Rembertów i Wesoła, uniemożliwiają dokonanie w 2006 r. odbioru końcowego systemu szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego, a tym samym wykorzystanie środków zaplanowanych na zadanie w tegorocznym budżecie w wysokości 4.400.000 zł.  Przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.
Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Budowa rodzinnych domów dziecka
kwota wydatków nie wygasających – 



1.226.000 zł

Wykonawca realizujący od 2005 r. domy dziecka w Ursusie i w Wesołej nie wywiązał się z warunków umownych, co zmusiło Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie do podjęcia działań mających na celu powierzenie dokończenia inwestycji innemu wykonawcy. Nowy wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu zakończenia prac do końca grudnia 2006r., co uniemożliwia wykorzystanie w bieżącym roku zaplanowanych w budżecie na ten cel środków w wysokości 1.226.000 zł. Przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny

kwota wydatków nie wygasających - 



173.500 zł

Do końca 2006 r. nie będzie możliwe wykonanie i sfinansowanie całego zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania. Przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.
Kompleksowa modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny

kwota wydatków nie wygasających - 



  176.000 zł

Do końca 2006 r. nie będzie możliwe wykonanie i sfinansowanie całego zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania. Przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.
wydatki realizowane przez Dzielnice 

BEMOWO

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa ul. Piastów Śl. (odc. ul. Osmańczyka - ul. Obrońców Tobruku) - projekt techniczny

kwota wydatków nie wygasających -    


 95.404 zł

W bieżącym roku nie wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa ulicy Piastów Śląskich na podstawie podpisanej umowy z projektantem. Opóźnienie w realizacji dokumentacji nastąpiło z winy biura projektów, które nie uzyskało wszystkich uzgodnień z ZUD (Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji). Przewidywany termin realizacji wydatków 31.03.2007r.
BIAŁOŁĘKA
Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Ul. Głębocka odc. Trasa Toruńska - Kościół - budowa chodnika

kwota wydatków nie wygasających -    


 235.000 zł

Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu wykonania umowy określonego na 15.12.06 ze względu na ryzyko niedotrzymania go w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przewidywany termin realizacji wydatków nie wygasających do 30.06.2007r.

Modernizacja ul. Mehoffera na odcinku ul. Książkowa w kierunku skrzyżowania z ul. Myśliborską – dokumentacja

kwota wydatków nie wygasających -    


 48.068 zł

Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu wykonania umowy w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań (koncepcja układu komunikacyjnego). Przewidywany termin realizacji wydatków nie wygasających do 30.06.2007r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja
Dobudowa szatni i magazynku oraz dodatkowa wentylacja mechaniczna w Gimnazjum nr 122, ul. Van Gogha 1

kwota wydatków nie wygasających -    


 31.720 zł

Prace związane z montażem wentylacji mogą być wykonywane, ze względów organizacyjnych, tylko po godzinach pracy szkoły. Przewidywany termin realizacji wydatków nie wygasających maksymalnie do 30.06.2007r.

URSUS

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Budowa studni oligoceńskiej w Gołąbkach

kwota wydatków nie wygasających -    


 137.639 zł

Prace budowlane w fazie końcowej – odbiór robót może się przedłużyć po 31.12.2006r. Przewidywany termin realizacji wydatków nie wygasających do 31.05.2007r.

Budowa studni oligoceńskiej w Czechowicach

kwota wydatków nie wygasających -    


 166.627 zł
Budowa studni w końcowej fazie. W drugiej dekadzie grudnia nastąpi odbiór i rozruch technologiczny studni i punktu czerpalnego wody oligoceńskiej. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.05.2007r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Windy dla niepełnosprawnych przy kładce dla pieszych nad torami PKP i ul. Traktorzystów

kwota wydatków nie wygasających -    


 381.070 zł
Zadanie nie zostanie zakończone w 2006 roku, co było spowodowane przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę (konieczność uzgodnień z PKP) oraz przedłużającym się trybem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (pierwszy przetarg z dnia 11.09.2006 roku został unieważniony z powodu braku ofert). W rezultacie umowę z wykonawca podpisano w dniu 30.10.2006 roku. Przewidywany termin wykonania umowy i realizacji wydatków do 31.05.2007r.

Budowa ulic: Noworegulska, Rydzyńska, Henryka Probusa

kwota wydatków nie wygasających -    


 118.567 zł

Zadanie nie zostanie zakończone w 2006 roku z powodu braku opracowania inwentaryzacji powykonawczej dot. budowy ulicy Noworegulskiej, która uniemożliwia odbiór końcowy inwestycji. Przewidywany termin realizacji wydatków do 28.02.2007r.

Przebudowa ul. Henryka Pobożnego wraz z kanalizacją deszczową – projekt

kwota wydatków nie wygasających -    


 48.495 zł

Zadanie nie zostanie zakończone w 2006 roku z powodu przedłużającego się opracowywania dokumentacji technicznej zadania (uzyskaniem uzgodnień ZUD). Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.05.2007r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola
Termomodernizacja przedszkola Nr 168

kwota wydatków nie wygasających -    


 212.965 zł

W ramach termomodernizacji przewidziano w 2006 roku ocieplenie dachu. Po odsłonięciu konstrukcji dachu okazało się, że nastąpiło nadmierne zużycie płyty dachowej ze sklejki i przekroczenie dopuszczalnego ugięcia dźwigarów. Przeprowadzono ekspertyzę techniczna i opracowano konstrukcję wymiany płyty dachowej i wzmocnienia dźwigarów. W związku z powyższym zadanie obejmie dodatkowo oprócz ocieplenia dachu wymianę płyty dachowej i wzmocnienia dźwigarów, co powoduje wydłużenie czasu i zwiększenie kosztów. Przewidywany termin realizacji wydatków do 30.06.2007r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Renaturalizacja zbiornika wodnego w Parku Achera

kwota wydatków nie wygasających -    


 204.727 zł

Do zakończenia zadania pozostało wykonanie remontu małej fontanny w Parku Achera. Wykonawca przewiduje zakończenie prac w drugiej dekadzie grudnia br., po czym nastąpi odbiór i rozruch fontanny. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Termomodernizacja Domu Kultury MIŚ

kwota wydatków nie wygasających -    


 215.865 zł
W ramach termomodernizacji przewidziano w 2006 roku ocieplenie dachu. Po odsłonięciu

konstrukcji dachu okazało się, ze w wyniku ostatnich dwóch zim nastąpiło zużycie płyty dachowej ze sklejki i przekroczenie dopuszczalnego ugięcia dźwigarów. Przeprowadzono ekspertyzę techniczna i opracowano konstrukcje wymiany płyty dachowej i wzmocnienia dźwigarów. W związku z powyższym zadanie obejmie dodatkowo oprócz ocieplenia dachu wymianę płyty dachowej i wzmocnienia dźwigarów, co powoduje wydłużenie czasu potrzebnego na wykonanie prac i zwiększenie kosztów. Przewidywany termin realizacji wydatków do 30.06.2007r.

URSYNÓW
Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 313 ul.Cybisa 1

kwota wydatków nie wygasających -    


 384.000 zł

Podpisano umowę, trwają roboty, przyczyną niedotrzymania terminów realizacji są opóźnienia harmonogramu prac wykonawców. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 322 ul. Dembowskiego 9

kwota wydatków nie wygasających -    


 376.000 zł

Podpisano umowę, trwają roboty, przyczyną niedotrzymania terminów realizacji są opóźnienia harmonogramu prac wykonawców. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 303 ul. Koncertowa 8

kwota wydatków nie wygasających -    


 91.000 zł

Obiekt zostanie wykonany w terminie, jednakże z powodu czasu trwania procedur przekazania do eksploatacji z przyczyn zapisów w umowie (uzyskanie właściwych pozwoleń), nie będzie możliwa wypłata wykonawcy w bieżącym roku.. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przebudowa kanału Jeziorki

kwota wydatków nie wygasających -    


 50.000 zł

W 2006 roku wykonano modernizacje kanału (6 przepustów, zastawki). W ramach zadania planuje się udział wraz z 4 okolicznymi gminami w wykonaniu koncepcji odprowadzania wód dla całego obszaru zlewni wód kanału. Podpisano porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Renowacja stawu "Wyścigi" w zlewni Potoku Służewieckiego

kwota wydatków nie wygasających -    


 512.400 zł

Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania umowy z 22.12.06 do 15.05.07 z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków na dodatkową wycinkę drzew oraz utrudnienia związane z treningiem koni na terenie parku (skrócony dzień pracy). Przewidywany termin realizacji wydatków do 30.06.2007r.

WESOŁA

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Budowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Gościniec

kwota wydatków nie wygasających -    


 1.100.000 zł

Ze względu na planowane zakończenie prac ok. 20.12.2006r. nie będzie możliwy w 2006 r. odbiór końcowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji powykonawczej. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.05.2007r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa ul. Brata Alberta - II etap

kwota wydatków nie wygasających -    


 100.000 zł

Budowa zakończona. Całkowite rozliczenie umowy nastąpi po dostarczeniu przez wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej co spodziewane jest w 2007. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej

kwota wydatków nie wygasających -    


 960.200 zł

Budowa ulicy zlecona została jednostce budżetowej m.st. Warszawy Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg. W związku z opóźnieniem wejścia na budowę prace będą zakończone w przyszłym roku. Przewidywany termin realizacji wydatków do 30.06.2007r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budowa budynku komunalno - socjalnego przy ul. Dobrej

kwota wydatków nie wygasających -    


 360.000 zł

Termin zakończenia budowy 20.12.2006 r. Procedury odbioru budynku, w tym wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej uniemożliwiają wypłatę faktury końcowej przed końcem 2006r. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4

kwota wydatków nie wygasających -    


 220.000 zł

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac i uzgodnień wynikłych w trakcie realizacji inwestycji nie będzie możliwe wykonanie ok. 20 % prac końcowych w bieżącym roku. Planowane jest podpisanie aneksu. Przewidywany termin realizacji wydatków do 30.06.2007r.

WŁOCHY

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja obiektu

kwota wydatków nie wygasających -    


 200.000 zł

Roboty związane z wykonaniem boisk zostały faktycznie zakończone, trwają prace wykończeniowe i czynności odbiorowe. Płatność może nastąpić w pierwszych dniach stycznia. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.01.2007r.

ŻOLIBORZ
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Budowa ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Przasnyskiej

kwota wydatków nie wygasających -    


 656.631 zł

Inwestycja realizowana na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą. Roboty w trakcie realizacji, nie zostaną zakończone do końca 2006 r. Występują trudności z zassaniem wody i wydostaniem jej na powierzchnię. Przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Adaptacja pomieszczenia po kotłowni na siłownię z zapleczem w ZS Nr 53 ul. Popiełuszki 5

kwota wydatków nie wygasających -    


 89.297 zł

Inwestycja realizowana na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą. Roboty w trakcie realizacji, zostaną zakończone do końca 2006 r. Ze względu na odbiór robót budowlanych przewidywany termin realizacji wydatków do 31.03.2007r.

Budowa sali gimnastycznej z modernizacją boiska przy LO nr 1, ul. Felińskiego 15

kwota wydatków nie wygasających -    


 2.287.956 zł

Inwestycja realizowana na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą. Roboty w trakcie realizacji, zostaną zakończone do końca 2006 r. Ze względu na odbiór robót budowlanych przewidywany termin realizacji wydatków 30.06.2007r.

WYDATKI  BIEŻĄCE

URSUS

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Usunięcie usterek na pływalni przy ul. Sosnkowskiego 3
kwota wydatków nie wygasających -    


 170.000 zł

Zadanie nie zostanie zakończone w 2006 roku, w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (unieważniono dwa przetargi). Przewidywany termin realizacji wydatków 31.03.2007r.
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