Uchwała Nr XXXVIII/889/2004

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez m.st. Warszawę wieloletniej pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz na zawarcie porozumienia w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego przebudowy niektórych istniejących wałów przeciwpowodziowych 

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:

1) zawarcie porozumienia w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego – „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000 – 9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000 – 5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718 – 1+018 i 2+665 – 3+165”, stanowiącego załącznik do uchwały,

2) udzielenie przez m.st. Warszawę wieloletniej pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w porozumieniu, o którym mowa w pkt 1, w wysokości:

–
     10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w roku 2004,

–
   600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) w roku 2005,

–
1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) w roku 2006,

–
   600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) w roku 2007,

–
2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w roku 2008,

–
2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w roku 2009,

–
3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) w roku 2010,

–
3 290 000 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku 2011.

§ 2

Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z następujących dochodów m.st. Warszawy:

1) opłaty skarbowej,

2) podatku od czynności cywilnoprawnych,

3) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

Jan Maria Jackowski

Załącznik

do uchwały Nr XXXVIII/889/2004

Rady m.st. Warszawy 

z dnia 30 września 2004 r.

POROZUMIENIE

w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego – „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000 – 9+600, wstecznego  lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000 – 5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+718 – 1+018 i  2+665 – 3+165” 

Zawarte w dniu ..................... w Warszawie pomiędzy:

1.
Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, zwanym dalej „Miastem Stołecznym”, reprezentowanym przez:

1. Pana Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

2.
Miastem i Gminą Konstancin – Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin – Jeziorna, zwanym dalej „Miastem Konstancin”, reprezentowanym przez

1. Pana Marka Skowrońskiego – Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna. 

3.
Samorządem Województwa Mazowieckiego, ul. B.Brechta 3, 03-472 Warszawa, zwanym dalej „Województwem Mazowieckim”, reprezentowanym przez:

1. Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego,

2. Pana Bogusława Kowalskiego – Wicemarszałka. 

4.
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, zwanym dalej „WFOŚiGW”, reprezentowanym przez:

1. Panią Elżbietę Lanc – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Miasto Stołeczne, Miasto Konstancin, Województwo Mazowieckie oraz WFOŚiGW stwierdzają potrzebę i deklarują chęć współpracy na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km 0+000 – 9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rz. Jeziorki w km 0+000 – 5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rz. Jeziorki w km 0+718 – 1+018 i  2+665 – 3+165”, zwanego dalej „Zadaniem”, które będzie dzielone na etapy.

§ 1

Przedmiotem Zadania jest projekt oraz przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły od ujścia rzeki Jeziorki do ujścia rzeki Wilanówki oraz wstecznego lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki. W ramach realizacji zadania zapewniona będzie ochrona oczyszczalni ścieków Południe przed zalaniem wodami rzeki Wisły, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej.

§ 2

1.
Inwestorem Zadania będzie Województwo Mazowieckie, w imieniu którego Zadanie prowadzić będzie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, zwany dalej „WZMiUW”.

2.
Całkowita wartość oraz zasady finansowania Zadania zostaną określone w odrębnej umowie.

3.
Środki finansowe na realizację zadania zapewnią w całości Miasto Stołeczne, Miasto Konstancin i WFOŚiGW. 

4.
WFOŚiGW udzieli na wniosek Województwa Mazowieckiego dotacji na realizację Zadania, w wysokości określonej w odrębnej umowie, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem spełnienia przez Województwo Mazowieckie regulaminowych warunków  WFOŚiGW dla uzyskania takiej dotacji.

5.
Umowa, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych przez prawo zgód i zezwoleń, w tym zgody Sejmiku Województwa Mazowieckiego,  Rady Miasta Stołecznego i Rady Miasta Konstancin.

§ 3

Szczegółowy harmonogram prac związanych z realizacją przedmiotowego Zadania stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

§ 4

1.
WZMiUW przygotuje projekt budowlany i uzyska pozwolenie na budowę wałów przeciwpowodziowych, o których mowa w § 1, w terminie do [22 grudnia 2006 r.], o ile nie wystąpią odwołania, protesty lub unieważnienie procedury przetargowej oraz pod warunkiem uzyskania wszystkich  uzgodnień i decyzji administracyjnych wydawanych przez Miasto Stołeczne i Miasto Konstancin, potrzebnych do realizacji inwestycji, przy założeniu, że umowa, o której mowa w § 2 ust. 2 zostanie zawarta do [ 3 listopada 2004 r.].

2.
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy posiadający uprawnienia Starosty dokona, w ramach tych kompetencji, ewentualnych wykupów gruntu potrzebnych dla realizacji niniejszego Zadania inwestycyjnego. 

3.
Województwo Mazowieckie jako inwestor zobowiązuje się do zakończenia Zadania do [23 lipca 2011 r.], przy czym realizację  etapu  obejmującego przebudowę wstecznego lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki inwestor zakończy do [23 lipca 2009 r.]. Powyższe terminy mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu w przypadku wystąpienia odwołań, protestów lub unieważnienia procedury przetargowej, braku zgody Wojewody na prowadzenie robót w okresie lęgowym, wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz wezbrań wód w rzece.

4.
Przekroczenie terminów postępowań administracyjnych związanych z Zadaniem oraz ewentualne uchybienia proceduralne i merytoryczne popełnione przez organy administracyjne, a niezawinione przez Województwo Mazowieckie jako inwestora będą podstawą do odpowiednich zmian terminów określonych w ust. 1 i 3.

§ 5

W przypadku zagrożenia zachowania terminów określonych na podstawie § 3 Miasto Stołeczne, Miasto Konstancin oraz WFOŚiGW zostaną poinformowane na piśmie przez WZMiUW, działający w imieniu Województwa Mazowieckiego, z należytym wyprzedzeniem, pozwalającym na podjęcie w dobrej wierze środków zaradczych dla zachowania ww. terminów.

§ 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 7

Dla sprawnego wykonania zapisów Porozumienia, Strony postanawiają powołać roboczy zespół monitorujący realizację zadania pod kierunkiem Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. W skład zespołu wchodzić będą po jednym przedstawicielu sygnatariuszy Porozumienia oraz WZMiUW. 

§ 8

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Harmonogram realizacji Zadania pn. "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km 0+000-9+600 (od ujścia rz. Jeziorki) oraz wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 i prawobrzeżnego wału rz. Jeziorki w km 0+718-1+018
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Licząc od 3 XI 04







Optymistyczny       realny



I.


Przygotowanie i uzgodnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia



1.

Opracowanie i uzgodnienie SIWZ                                                                                                                            WZMiUW            1 m-c        1 m-c

3.XII.04


II.

Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej (P.Z.P.)



1.

Ogłoszenie o przetargu, w tym przekazanie do publikacji w Biuletynie Urzędu Zam.Pub. i ewentualnie Dziennika Urzędowego UE

7 dni


WZMiUW

7 dni

7 dni

14.XII.

04





2.

Termin składania ofert

52 dni


WZMiUW

52 dni

52 dni

15.II.05





3.

Sprawdzenie ofert, ewentualne wyjaśnienia, wybór wykonawcy

14 dni


WZMiUW

14 dni

14 dni

8.III.05





4.

Ewentualne protesty (potwierdzenie na zwrotkach)

7 dni + 3 dni (zwrotki)


WZMiUW

10dni

10 dni

22.III.05


protesty



RAZEM I+II


4 m-ce

~4 m-ce*

22.III.05


22.VII.

05



* a) W trakcie sprawdzania i oceny ofert mogą być wykluczenia wykonawców bądź odrzucenie ofert. Wówczas należy doliczyć 7 dni na protest + 5 dni na jego rozpatrzenie + 5 dni na odwołanie + 15 dni na rozpatrzenie odwołania przez Zespół Arbitrów + 10 dni  na otrzymanie wyroku + 7 dni na skargę do sądu okręgowego + 3 m-ce na jej rozpatrzenie (łącznie ~ 5 m-cy). Po wyborze wykonawcy mogą nastąpić także protesty co powoduje powtórzenie procedury odwoławczej j. w ; b) w przypadku braku ofert niepodlegających odrzuceniu postępowanie podlega unieważnieniu. Prowadzi  to do ponownego rozpoczęcia procedury od początku (od korekty SIWZ). Powtórzenie całej procedury ma miejsce również w przypadku nie złożenia żadnej oferty.






III.

Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień (dla wału wiślanego i Jeziorki razem)



1.

Działania zmierzające do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego











1a.

Opracowanie wariantów rozwiązań technicznych


~3 m-ce

Biuro projektowe

~3 m-ce

-3 m-ce

22.VI.

05


22.XI.05



1b.

Wybór wariantu do dalszej fazy projektowania


-1 m-c

Miasto, UW, WZMiUW

~2tyg.

-1 m-c

22.VII.05


22.XII.

05




poniższe czynności wykonywane równolegle- osobno dla wału wiślanego oraz wału rzeki Jeziorki



1c.

Przygotowanie materiałów do decyzji


~1 m-c

Biuro projektowe

-2tyg.

-1 m-c

22.VIII.05

22.1.06



1d.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji wraz z ustaleniem konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i ewentualnego jego zakresu

2 m-ce (KPA)

-8 m-cy

Prezydent miasta/Burmistrz

-4 m-ce

-4 m-ce**

22 XII 05


22.VI.06



RAZEM 1

~8 m-cy

~9 m-cy

22.XII.

05


22.VI.06



**Zakładane terminy mogą ulec zmianie w przypadku nie dotrzymania terminów przez jednostki uzgadniające: a) postanowienie o konieczności sporządzenia raportu wymaga zasięgnięcia opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty; b) zachodzi konieczność uzgodnienia decyzji z instytucjami których urządzenia kolidują z obwałowaniem; c) należy pisemnie powiadomić właścicieli oraz użytkowników wieczystych, których uwagi i wnioski należy wykazać w decyzji lokalizacyjnej.






2.

Opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień











2a

inwentaryzacja zieleni


-1 m-c

Biuro projektowe

-1 m-c

-1 m-c

23.I.06


22.VII.

06



2b.

Postępowanie w sprawie uzyskania decyzji na wycinkę drzew

2 m-ce (KPA)

-4 m-ce

Prezydent/Burmistn


~4 m-ce

~4 m-ce**1

23.V.06


22.XI.06



2c.

Decyzja RZGW (art.83 ust 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne)

1 m-c (KPA)

- 1 m-c

Dyrektor RZGW

-1 m-c

-1 m-c

23.V.06


22.XI.06



2d.

Decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót (art.1 18 -ustawa o ochronie przyrody)

1 m-c (KPA)

-1 m-c

Wojewoda

-1 m-c

~1 m-c

23.V.06














22 XI 06



2e.

Decyzja Marszałka Województwa (art. 85 ust.3- Prawo wodne)

1 m-c (KPA)


Marszałek

-2tyg.

—1 m-c

23.V.06


22X1.06



czynności oznaczone punktami 2b-2e prowadzone równolegle, najdłuższa procedura dla punktu 2b -4 m-ce

23.V.06


22.XI.06



***decyzja na wycinkę drzew i krzewów wymaga uzgodnienia w formie postanowienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody- nie dotrzymanie terminu przez organ uzgadniający grozi przedłużeniem procedury






2e.

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2 m-ce (KPA)

~3 m-cy

Wojewoda

-3 m-ce

-3 m-ce

23.VIII. 06

22 .II.07



2f.

Opracowanie koreferatu i podjęcie decyzji o skierowaniu projektu do realizacji


-2 m-ce

WZMiUW

-1 m-c

~2 m-ce

23X.06


23.IV.07



RAZEM 2

-9 m-cy

-10 m-cy

23.X.06


23.IV. 07



3. Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę           2 m-ce (Pr. B)                                           Wojewoda

~2 m-ce

~2 m-ce

22.X11.

06


22 .VI. 07



RAZEM I+II+III

-23 m-ce

-25 m-cy

22.XII.

06


22.VI.07



Od każdej decyzji przysługuje stronom odwołanie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołania kierowane są do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w przypadku np. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) lub Ministra Środowiska (dla pozwolenia wodnoprawnego). Czas rozpatrywania spraw przez wymienione organy wynosi około 3 m-cy. Ponadto strony mogą zaskarżyć wydane decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym rozpatrywanie spraw obejmuje okres około 1 roku. Ponadto należy mieć na uwadze, iż na postanowienie przysługuje również możliwość odwołania. Zaistnienie powyższych okoliczności wpłynie na wydłużenie procesu.






IIIa | Ewentualny wykup gruntu                                                                                                 -1 rok          [Prezydent/Starosta]   -1 rok    -1 rok****






**** Wykup uzależniony jest od stanu prawnego nieruchomości






IV.

Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na realizacje inwestycji






1.

Opracowanie i uzgodnienie SIWZ



WZMiUW

-2 m-ce

~3 m-ce

02.IV.

07


21.IX. 07



2

Ogłoszenie o przetargu, w tym przekazanie do publikacji w Biuletynie Urzędu Zam.Pub. i ewentualnie Dziennika Urzędowego UE

7 dni


WZMiUW

7 dni

7 dni

09.IV.

07


02.X.07



3

Termin składania ofert

52 dni


WZMiUW

52 dni

52 dni

25.VI.

07


13.XII.

07



4.

Sprawdzenie ofert, ewentualne wyjaśnienia, wybór wykonawcy

14 dni


WZMiUW

14 dni

14 dni

11.VII. 07


03.I.08



5.

Ewentualne protesty (potwierdzenie na zwrotkach)

7 dni + 3 dni (zwrotki)


WZMiUW

10 dni

10 dni

24.VII.

07

protesty

03.VI.08



RAZEM

-5 m-cy

-6 m-cy

24.VII.

07


03.VI.08



* a) W trakcie sprawdzania i oceny ofert mogą być wykluczenia wykonawców bądź odrzucenie ofert. Wówczas należy doliczyć 7 dni na protest + 5 dni na jego rozpatrzenie + 5 dni na odwołanie + 15 dni na rozpatrzenie odwołania przez Zespół Arbitrów + 10 dni na otrzymanie wyroku + 7 dni na skargę do sądu okręgowego + 3 m-ce na jej rozpatrzenie (łącznie - 5 m-cy). Po wyborze wykonawcy mogą nastąpić także protesty co powoduje powtórzenie procedury odwoławczej j.w.; b) w przypadku braku ofert niepodlegających odrzuceniu postępowanie podlega unieważnieniu. Prowadzi to do ponownego ropoczęcia procedury od początku (od korekty SIWZ). Powtórzenie całej procedury ma miejsce również w przypadku nie złożenia żadnej oferty.






V. | Realizacja projektów- inwestycje prowadzone równolegle






Średnia wydajność ze zrealizowanych obwałowań wynosi 1 10 m/m-c. Przy założeniu wprowadzenia  dwóch wykonawców na każdy obiekt realne wykonanie wynosi:






1.

rzeka Jeziorka





2 lata

23.VII. 09


03.VI.10



2.

wał wiślany





4 lata

23.VII.11


04.VI.12



Czas realizacji inwestycji przy równoczesnym wykonywaniu obu fragmentów wału obejmuje więc okres 4 lat. *****






*****Termin może ulec wydłużeniu w przypadku: a) braku zgody Wojewody na prowadzenie robót w okresie lęgowym; b) wystąpienia w trakcie wykonawstwa prac wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych (m.in. przy temp. mniejszej niż -5 C wykonywanie robót na wale należy przerwać; c) wystąpienie wezbrań rzek powodujących konieczność przerwania prac.






KPA- Kodeks Postępowania Administracyjnego; P.Z.P.- Prawo Zamówień Publicznych; Pr.B.- Prawo budowlane
