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Miastu Stedecracma Warszawic
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Załącznik nr 2 do Umowy o współpracy 

dotyczącej realizacji inwestycji pod nazwą 

Muzeum Historii Żydów Polskich 

TERMINARZ  REALIZACJI  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  p.n.

MUZEUM  HISTORII  ŻYDÓW  POLSKICH

( prognoza wg stanu na dzień 28.06.2005r. )

dla wariantu :

udział Stowarzyszenia 
    : bez udziału ; koszty związane z przeprowadzeniem 

      konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej

      oraz z wyposażeniem – ekspozycją Muzeum

udział Miasta i Ministerstwa : 80 mln  w tym koszt opracowania dokumentacji

                                                projektowej i przetargowej

Realizatorzy : Miasto Stołeczne Warszawa , Ministerstwo Kultury , Stowarzyszenie

 Żydowski Instytut Historyczny ( w zakresie opracowania koncepcji   arch. oraz wyposażenia - ekspozycji Muzeum )

l.p
nazwa etapu procesu inwestycyjnego


czasokres wykonania
terminy realizacji
realizator

wiodący



1
2
3
4
5

1
Opracowanie koncepcji architektonicznej

wraz z ogłoszeniem zwycięzcy konkursu


ca 5 miesięcy


   09.02.2005 –

   30.06.2005
Stowarzyszenie 

2
Podpisanie umowy na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczych, przedmiarów , kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji przetargowej


1 miesiąc


   01.07.2005 –

   31.07.2005
Miasto

3
Opracowanie projektu budowlanego w tym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub uzyskanie decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego


4 miesięcy


   01.08.2005 –

   30.11.2005
Miasto

4
Sprawdzenie i zatwierdzenie projektu budowlanego


1 miesiąc


   01.12.2005 –

   31.12.2005
Miasto



5
Opracowanie projektów wykonawczych przedmiarów , kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
5 miesięcy


   01.01.2006 –

   31.05.2006
Miasto

6
Sprawdzenie projektów wykonawczych weryfikacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz wprowadzenie ewentualnych uwag


1,5 miesiąca


   01.06.2006 –

   15.07.2006
Miasto



7
Przygotowanie postępowania przetargowego ( SIWZ ) wraz z ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy robót


1,5 miesiąca


   16.07.2006 –

   31.08.2006
Miasto



8
Postępowanie przetargowe wraz z dokonaniem wyboru wykonawcy i podpisaniem umowy na roboty budowlane


3 miesiące


   01.09.2006 –

   30.11.2006
Miasto



9
Realizacja inwestycji – roboty budowlano-montażowe


21 miesięcy
   01.12.2006 –

   31.08.2008
Miasto



10
Wyposażenia Muzeum i urządzenie ekspozycji oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie



począwszy od 01.09.2008


Stowarzyszenie

Miasto



1. Zasadnicze etapy procesu inwestycyjnego

1.1 Etap przygotowania inwestycji :
22 miesiące

w tym :

· opracowanie koncepcji architektonicznej

· opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej , dokumentacji przetargowej , uzyskanie stosownych decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę

· postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót

1.2 Etap realizacji inwestycji :

22 miesiące

w tym :

· wykonawstwa

· przekazania obiektu do użytkowania w tym uzyskanie stosownej decyzji
1.3 Cykl inwestycyjny łącznie : 44 miesiące

2. Uwagi 

2.1 Realizacja poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego przez realizatora

      wiodącego będzie powadzona w koordynacji z pozostałymi uczestnikami procesu

2.2 Istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia wyposażania oraz rozpoczęcie

      urządzania ekspozycji w uzgodnieniu z inwestorem

2.3 Terminarz został oparty na bazie kalendarza dostaw dokumentacji , ujętego w

Regulaminie Konkursu architektonicznego , skorygowany o propozycje SZRM kreślone w piśmie nr TPR/4035/05 z dnia 19.05.2005r.

2.4 Okres czasu na postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót przyjęto

      w założeniu , że nie wpłyną protesty i odwołania ( poz. 8 )

2.5 Opracowanie ostatecznego kształtu Terminarza realizacji inwestycji będzie możliwe po zawarciu umowy , określającej szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Miastem stołecznym Warszawa , Skarbem Państwa a Stowarzyszeniem , jak też po przyjęciu Koncepcji architektonicznej oraz zawarciu przez Stowarzyszenie umowy na prace projektowe
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